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Na een uitgebreide ontwerpstudie ligt de tracékeuze voor de 
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tussen twee gedeelten: het brugtracé en de Energieweg. Het 
brugtracé omvat het weggedeelte tussen de Waalsprong (de 
vastgelegde coördinaat op de Graaf Allardsingel) en het 
Industrieplein. Het tweede gedeelte (Energieweg) bestaat uit de 
aanpassing van de Energieweg, inclusief de aansluitende 
infrastructuur tussen het Industrieplein en de aansluiting op de 
Neerbosscheweg. Ons College heeft verschillende varianten 
bestudeerd en doet een keuze. Op dit beleidsvoornemen wordt 
inspraak verleend. 
 

Voorstel om te besluiten 
1. Het tracé voor de Stadsbrug tussen de Waalsprong en het 

Industrieplein te bepalen en te kiezen voor de varianten 7C-8C: 
het brugtracé. 

2. Voor het gedeelte Energieweg en de aansluitende infrastructuur 
tussen het Industrieplein tot en met de aansluiting op de 
Neerbosscheweg te kiezen voor de varianten 1C, 3B, 4D, 5B, 
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3. Kennis te nemen van de afwegingen die ten grondslag liggen 
aan deze keuze waaronder de effecten van het verplaatsen van 
bedrijven.  

4. Vast te stellen dat de gekozen combinatie van varianten past 
binnen de vastgestelde exploitatie. 

5. De tracékeuze vrij te geven voor inspraak. 
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1 Inleiding 
 
De Stadsbrug maakt deel uit van Koers West en van het programma Mobiliteit. De keuze 
voor de aanleg van de Stadsbrug was bij de vaststelling van het “Koersdocument Koers 
West” (raadsbesluit 15 oktober 2003)  aan inspraak onderworpen. In november 2004 
hebben de gemeenteraden, het KAN-bestuur en de Provincie Gelderland unaniem 
gekozen voor de combinatie Stadsbrug/ verbreding A50 als oplossing voor de 
bereikbaarheidsproblematiek in en rond Nijmegen. Onlangs is door ons College een 
besluit genomen over de verkeersstructuur in de Waalsprong, waardoor onder andere de 
A325 meer capaciteit krijgt. 
Het meest geschikte tracé voor de Stadsbrug is afgeleid uit ontwerpvarianten. Ook voor 
de Energieweg en de aansluitende infrastructuur zijn varianten uitgewerkt, waaruit ons 
College een keuze doet. Op dit beleidsvoornemen wordt inspraak verleend.  Na 
verwerking van de inspraakresultaten neemt de gemeenteraad een besluit over het tracé 
en wordt het gehele tracé is vastgelegd in het voorontwerp bestemmingsplan. 

2 Doelstelling 
 
Wij vinden het van belang dat er een einde wordt gemaakt aan de onzekerheid over het 
tracé en de gevolgen van de aanleg van de Stadsbrug voor bewoners en ondernemers. 
De ligging van de Stadsbrug (de hoofdoverspanning) wordt nu bekend gemaakt, inclusief 
het toeleidende tracé vanaf het Industrieplein naar de nieuwe brug over de Waal.   
In dit voorstel wordt onderscheid gemaakt tussen twee onderdelen:  
1. het brugtracé: d.w.z. het nieuwe tracé voor de Stadsbrug tussen de Waalsprong (de 

vastgestelde coördinaat op de Graaf Allardsingel) en het Industrieplein 
2. de Energieweg: d.w.z. de Energieweg en de aansluitende infrastructuur tussen het 

Industrieplein tot en met de aansluiting op de Neerbosscheweg.  
Ons College geeft daarnaast de kaders en uitgangspunten aan voor het ontwerp van het 
brugtracé en de Energieweg spreekt een voorkeur uit, waarbij iedereen kennis kan nemen 
van de bestuurlijke afwegingen.  
 

3 Argumenten 

3.1 Bestemmingsplan, MER en Besluit Luchtkwaliteit 
 
Alle infrastructurele ingrepen met betrekking tot de Stadsbrug leiden tot een wijziging 
van het bestemmingsplan. De voorbereidingen van het voorontwerp bestemmingsplan 
zijn gestart. Het eerste resultaat van deze fase bestaat uit de studie naar 
ontwerpvarianten, die nu is afgerond.  
Het toetsingsadvies van de Commissie voor de MER is op 27 april 2005 door onze Raad 
overgenomen. Het MER Stadsbrug is in orde, maar op 8 punten is meer gedetailleerde 
milieu-informatie nodig alvorens het MER gebruikt kan worden voor de besluitvorming 
over het bestemmingsplan. Het ‘aangevulde’ MER Stadsbrug wordt begin volgend jaar 
samen met het voorontwerp bestemmingsplan ter visie gelegd.   
De aanvullingen worden vervolgens door de Commissie voor de MER getoetst, waarover 
onze Raad geïnformeerd wordt. Daarna is het MER Stadsbrug pas geheel voltooid. 
Volgens planning wordt het ontwerp bestemmingsplan in 2006 door de Raad 
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vastgesteld. Hierna volgt de Provinciale goedkeuringsprocedure.   De start van de bouw 
van de Stadsbrug is in 2009 gepland. 
 
Om inpasbaarheid binnen het wettelijk kader van het Besluit Luchtkwaliteit 20051 
mogelijk te maken wordt voor de gehele toekomstige Nijmeegse verkeerstructuur een 
motivering opgesteld op basis van de “saldobenadering luchtkwaliteit”. Deze motivering 
kan gebruikt worden bij individuele bestemmingsplannen, waaronder het 
bestemmingsplan voor de Stadsbrug.  

3.2 Algemene uitgangspunten 
 

Belangrijk uitgangspunt bij de tracékeuze én het gewenste wegprofiel is een goede 
aansluiting op de bestaande woonwijken. In het ontwerp van het Stadsbrugtracé dient  
‘het stedelijke karakter’ van de weg tot uitdrukking te komen. De Stadsbrug maakt 
immers deel uit van de stedelijke hoofdwegenstructuur. De weggebruiker ervaart de weg 
als stedelijke route en niet als ‘snelweg’. De maximumsnelheid is 50 km per uur. Het 
tracé is ook als fietsroute van belang. Wij baseren onze keuze uit de ontwerpvarianten op 
de volgende criteria:  
• de kwaliteit van het ontwerp,  
• de veiligheid voor de verschillende weggebruikers,  
• het maximaal handhaven van de werkgelegenheid,  
• de bereikbaarheid van de bedrijven,  
• de milieuaspecten en  
• de belevingswaarde, 
• de kosten. 
 

In bijlage 1 worden de uitgangspunten voor het ontwerp aangegeven en worden de 
onderscheiden varianten nader toegelicht inclusief de beoordeling2. Per wegvak zijn twee 
tot vier ontwerpvarianten ontwikkeld. Tevens zijn kaarten toegevoegd waarop de 
voorstellen voor herinrichting van de direct aangrenzende terreinen zijn afgebeeld. 

3.3 Toelichting op het brugtracé  
 
Het brugtracé bestaat uit de wegvakken 7 en 8: een nieuwe weg die vanaf het 
Industrieplein naar de Stadsbrug over de Waal voert en aansluit op de Graaf Allardsingel 
in de Waalsprong. Wegvak 8 omvat de ‘civieltechnische kunstwerken’: de 
hoofdoverspanning en de aanbruggen en viaducten. Wegvak 7 betreft de aansluitende 
infrastructuur. Op basis van uitgebreid onderzoek spreekt ons College zich uit over een 
voorkeurstracé. Deze keuze is in bijlage 1 nader onderbouwd. 
 

                                             
1 In augustus 2005 is een nieuw Besluit Luchtkwaliteit van kracht geworden. De regelgeving voor luchtkwaliteit 
sluit het maken van bestemmingsplannen voor grootschalige ontwikkelingen uit, tenzij deze voorzien zijn van 
een afdoende motivatie, waarin maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit beschreven staan.  De 
belangrijkste aanzet voor maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren worden door hogere overheden 
genomen. Bronmaatregelen die Nijmegen zelf zal nemen zijn in het ‘Uitvoeringsprogramma Verbetering 
Luchtkwaliteit Nijmegen 2005-2010’ beschreven. Het Besluit Luchtkwaliteit voorziet daarnaast in de 
mogelijkheid de effecten van een betere verkeersverdeling, zoals die ontstaat door aanleg van de 
verkeersstructuur in de Waalsprong en de Stadsbrug , in de motivering mee te nemen. 
2 Bijlage 1: A3-boekwerk bevat matrices waarin per variant de voor- en nadelen, kosten en baten overzichtelijk 
worden gepresenteerd. Per wegvak is een waardering/ beoordeling opgesteld. 
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Het brugtracé is technisch het meest gecompliceerd. Voor de inpassing van het 
brugtracé zijn verschillende mogelijkheden bestudeerd en heeft intensief overleg plaats 
gevonden met de kabel- en leidingbeheerders. Voor de hoofdoverspanning, de brug over 
de Waal, zijn geen varianten ontwikkeld. Binnen het zoekgebied (MER) zijn alleen drie 
locaties voor de brug onderzocht. Gerekend is met de vastgestelde coördinaat3 in het 
Waalspronggebied (net achter de Oosterhoutsedijk). Qua investeringskosten is gerekend 
met een referentieontwerp (de Waalbrug bij Zaltbommel).  
 
Geconstateerd is dat de aanwezige ondergrondse en bovengrondse infrastructuur en de 
waterkering aanzienlijke beperkingen opleggen. Er is in het gebied weinig 
‘ontwerpvrijheid’. De bestaande woonwijken, de milieueffecten, financiële aspecten, de 
schadecompensatie, de verwerving en verplaatsing van bedrijven en de daarmee 
samenhangende werkgelegenheid vormen de afwegingsfactoren bij de bestuurlijke 
keuze. Op basis van de uitgevoerde studies zijn aanvankelijk verschillende tracés 
uitgewerkt. Op grond van een ruimtelijke en financiële risicoanalyse is vervolgens één 
voorkeurstracé bepaald. Binnen dit voorkeurstracé zijn nog twee varianten onderzocht 
voor de wijze waarop de aansluitende infrastructuur vorm krijgt (7B en 7C). Genoemde 
kaarten in bijlage 1 bieden het overzicht.  

 
• Variant/brugtracé 7A betreft de meest westelijke ligging, grenzend aan het 

Electrabelterrein. Het brugtracé passeert het Vasimgebouw aan de westelijke zijde. 
Het verplaatsen van het industriële bedrijf CP Kelco (voorheen Noviant) was in deze 
variant het uitgangspunt. Dit tracé leek aanvankelijk een logische. Verondersteld 
werd dat bedrijfsverplaatsing noodzakelijk zou zijn in het kader van de ontwikkeling 
van het Waalfront. Aangenomen werd dat CP Kelco een aanzienlijke hinder- en 
risicocirkel kende, die tot in het exploitatiegebied van het Waalfront reikte. Uit nader 
onderzoek bleek echter dat deze cirkel geen 200 meter, maar slechts 47,5 meter is.  
Handhaving van CP Kelco is wenselijk in verband met het behoud van de 
werkgelegenheid, de watergebondenheid en het hoogwaardige productieproces. Ons 
College wijst deze variant daarom af. 

• Varianten/ brugtracés 7B en7C liggen in het midden van het zoekgebied van de 
Stadsbrug  Deze tracées passeren het Vasimgebouw aan de oostelijke zijde. 
Varianten 7B en 7C gaan over het aangekochte complex van van der Stad en bieden 
de beste perspectieven. Het verschil tussen varianten 7B en 7C bestaat uit de 
manier waarop de Weurtseweg en/of Waalbandijk (wegvak 8) gekruist en 
aangehaakt worden. Dit kan met ‘klaverbladoplossingen’ (variant 8A en 8B) of met 
een rotonde (variant 8C). De rotonde is vanuit milieuoptiek de gewenste oplossing, 
omdat daarmee het vrachtverkeer zo ver mogelijk van de woonbebouwing gehouden 
wordt. 

• Variant 7D betreft de meest oostelijke ligging: een tracé vlak langs CP Kelco over 
het huidige NUON-kantoor. Dit tracé geniet geen voorkeur: het ligt dichter bij de 
bebouwing van het Waterkwartier en het beïnvloedt de ontwikkeling van het 
Waalfront sterk nadelig, een kleinere afstand t.o.v. de toekomstige bebouwing en er 
resteert een kleiner exploitatiegebied in het Waalfront.  

 
Conclusie: Varianten/ brugtracés 7B en 7C leveren reële oplossingen op: een goed 
ingepaste nieuwe radiaal. Het effect op de werkgelegenheid is naar verwachting 
beperkt.  Conclusie is dat ons College de combinatie van de varianten 7C en 8C heeft 

                                             
3 Met de GEM Waalsprong is in 2002 een vaste coördinaat bepaald. 
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gekozen. Dit ontwerp sluit het meeste aan bij het stedelijke karakter van de route, is 
goedkoper dan de andere varianten en levert meer m2 uitgeefbaar bedrijfsterrein op: een 
geherstructureerd bedrijventerrein. 

  
Kostenraming van combinaties varianten 7 en 8, incl. de hoofdoverspanning:  
7A-8A  € 232 miljoen incl. verwervingen en planschade   
7B-8B   € 197 miljoen incl. verwervingen en planschade 
7C-8C  € 195 miljoen incl. verwervingen en planschade 
7D-8B  € 198 miljoen incl. verwervingen en planschade 
 
 
Werkgelegenheidseffecten: 
Variant 7A-8A bleek de ongunstigste variant: er zijn 20 bedrijven met ongeveer 610 
bekende arbeidsplaatsen in het geding. 
  
Het voorkeurstracé 7C-8C pakt gunstiger uit: er zijn 17 bedrijven met ongeveer 450 
arbeidsplaatsen die met verplaatsing te maken krijgen. De perspectieven voor deze te 
verplaatsen bedrijven zijn in de visie van ons College gunstig. Uit een verkenning van 
vestigingslocaties binnen Nijmegen is vast komen te staan dat Bijsterhuizen 
mogelijkheden biedt, maar ook andere terreinen en beschikbare panden verspreid over 
de stad. Voor twee reeds aangekochte bedrijven (Velba en van der Stad) heeft ons 
College gelijktijdig met de aankoop een inspanningsverplichting om hervestiging binnen 
Nijmegen mogelijk te maken. Van der Stad kan naar het Industrieplein en Velba naar 
Bijsterhuizen. Door alternatieve vestigingsmogelijkheden aan te bieden verwacht ons 
College dat de werkgelegenheid binnen Nijmegen behouden kan blijven. In bijlage 2 is 
het overzicht van direct betrokken bedrijven weergegeven. 

 
CP Kelco kan worden gehandhaafd in het voorkeurstracé. Zoals aangegeven is dit 
wenselijk in verband met het behoud van de werkgelegenheid, de watergebondenheid en 
het hoogwaardige productieproces. Bijkomend voordeel is dat het brugtracé komt te 
liggen op de grens van het bedrijventerrein NOK en Park West/ Waalfront. De Stadsbrug 
landt niet aan op een bedrijventerrein, maar in een nieuw in te richten gebied. De aanleg 
van de Stadsbrug kost in dit gebied ongeveer 2,2 ha, maar er blijft 1,8 ha nieuw uit te 
geven bedrijventerrein over: per saldo een verlies van slechts 4.000 m2. Dit is exclusief 
machinefabriek de Boer, omdat ons College verwacht dit bedrijf (gedeeltelijk) te 
verplaatsen binnen het gebied.  
 
Op het te herontwikkelen terrein in het gebied rond het brugtracé houdt ons College 
rekening met de vestiging van (nieuwe) bedrijven, met daarbij behorende 
werkgelegenheid. Afhankelijk van de oplossingen die worden gekozen en met onze inzet 
om de werkgelegenheid te willen behouden verwachten wij de werkgelegenheid voor 
Nijmegen te kunnen behouden. Daarnaast zorgt de realisatie van de Stadsbrug en de 
aansluitende infrastructuur voor een tijdelijk positief werkgelegenheidseffect.  
 
Beperken van de geluidshinder: 
Langs het brugtracé vanaf het Industrieplein richting Waal wordt aan een wand van 
‘geluidsongevoelige’ bebouwing gedacht. Deze wand wordt aan de zijde van het 
Waterkwartier zo ver mogelijk langs het tracé voortgezet. Dit leidt tot minder 
geluidsbelasting. De minimumafstand tussen het nieuwe tracé en de bestaande 
woonbebouwing van het Waterkwartier bedraagt ongeveer 190 meter. Nieuwe 
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woonbebouwing van het Waalfront kan aanmerkelijk dichter op de weg en de Stadsbrug 
gebouwd worden, omdat in het ontwerp en indeling van de nieuwe woningen op de 
geluidsbelasting geanticipeerd kan worden. 
 
Op het hoger gelegen tracé en op de brug zelf is extra geluidsafscherming door middel 
van schermen nodig. Hoogte, vormgeving en doorzicht van deze schermen vormen een 
ontwerpopgave. Ook in de constructie van de aanbruggen en de Stadsbrug worden 
nadere ontwerpkeuzes gemaakt die de geluidsproductie van de weg minimaliseren en de 
resonantie beperken. 

3.4  Energieweg 
 
Voor het gedeelte Energieweg en de aansluitende infrastructuur tussen het Industrieplein 
tot en met de aansluiting op de Neerbosscheweg (de wegvakken 1 t/m 6 hierna: de 
Energieweg) zijn ontwerpvarianten gemaakt voor wegprofielen, rotondes, kruispunten en 
het al of niet inpassen van de aanwezige spoorlijn/stamlijn. De financiële, ruimtelijke, 
milieuhygiënische en technische kenmerken en risico’s zijn daarbij in kaart gebracht en in 
scores samengevat. Dit leidt per wegvak tot een waardering/ beoordeling van de 
ontwerpvarianten waaruit wij een keuze doen. 
 
Ons College wil de doorstroming op de Energieweg garanderen. Maar de breedte van de 
rijbanen en de middenberm verandert niet ten opzichte van de bestaande situatie: sober 
en doelmatig is het uitgangspunt. De middenberm van de Energieweg is in het huidige 
profiel ter hoogte van alle in- en uitritten open. Gelet op de toenemende 
verkeersintensiteit in de toekomst is dit niet meer aanvaardbaar. ‘Linksaf bewegingen’ 
leiden tot congestie en zijn te gevaarlijk. Door de kruispunten te vervangen door 
(moderne) rotondes, ontstaat een veilige situatie, voldoende doorstroming en slechts een 
beperkte ‘omrijfactor’ voor de fietser en de automobilist. Dit ontwerpprincipe noemen we 
het ‘kettingkastprincipe’. Voor de fietsers worden geregelde oversteken gemaakt, twee 
keer gecombineerd met de bushaltes. De bomenrij aan de oostzijde is in alle varianten 
gehandhaafd. 
 
De zijbermen dienen te worden uitgebreid. Binnen het bestaande profiel is het niet 
mogelijk om alle in- en uitritten te gebruiken en het fietspad te kruisen, zonder op de weg 
stil te staan. In de zijbermen wordt extra ruimte gecreëerd voor milieumaatregelen. De 
toenemende verkeersdruk op de Energieweg en de daarmee samenhangende milieuhinder 
dient te worden beperkt. In het MER Stadsbrug is aangegeven aan welke oplossingen 
gedacht kan worden4. In het voorgestelde profiel zijn concrete mitigerende en 
compenserende maatregelen ontworpen, zoals geluidsarm asfalt, geluidwerende 
voorzieningen in de vorm van verhogingen in de zijbermen, die tevens in staat zijn om fijn 
stof af te vangen. Langs de Energieweg wordt extra geluidreductie bereikt door lage wal- 
of schermconstructies in de middenberm toe te passen. Deze constructies worden 
begroeid uitgevoerd, waardoor deze ook bijdragen aan een verbetering van de 
luchtkwaliteit.  
 
Het huidige profiel van 2*2 rijstroken met smalle vrijliggende fietspaden voldoet niet aan 
de eisen die aan deze weg gesteld moeten worden: ‘duurzaam veilig’. Voorgesteld wordt 
om de beide fietspaden in twee richtingen te kunnen berijden, om zo het oversteken van 

                                             
4 In bijlage 1 zijn de voorgestelde maatregelen nog eens samengevat. 
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de Energieweg te minimaliseren. Aan de zijde van het Dominicus College is een fietspad 
en een voetpad noodzakelijk en moet het bestaande fietspad worden verbreed. Dit 
fietspad wordt veel gebruikt door bezoekers van de scholen en sportverenigingen aan de 
Energieweg. Aan de zijde van het bedrijfsterrein zijn minimale aanpassingen nodig.  Een 
nieuwe hoofdroute voor de fietser krijgt daardoor gestalte: de verbinding tussen 
Lindenholt, Noord- en Oostkanaalhavens en de Waalsprong.  
 
Op de kaarten in bijlage 1 zijn de ontwerpvarianten voor de Energieweg c.a. 
weergegeven.  
 
Wegvak 1: Kruising Neerbosscheweg-Energieweg 
Keuze: de huidige T-aansluiting kan worden uitgebreid of worden vervangen door een 
rotonde. Er zijn verschillende mogelijkheden om de fiets een goede voorziening te bieden. 
• Variant 1A: een T-splitsing met handhaving van de bestaande fietstunnel. Deze 

oplossing is weliswaar de goedkoopste maar ook de minst aantrekkelijke qua 
bereikbaarheid van bedrijven en de kwaliteit van de fietsroute. 

• Variant 1B: een T-splitsing met een nieuwe fietstunnel. Deze variant scoort iets beter 
m.b.t. de fietsroute, maar is ook de duurste oplossing. 

• Variant 1C: een rotonde met een nieuwe aansluiting op het terrein van ANAC. De 
rotonde voldoet het beste: de bereikbaarheid van de bedrijven is hiermee het meeste 
gediend, de ‘omrijfactor’ is minimaal, er bieden zich mogelijkheden voor 
herontwikkeling aan. Ons College kiest variant 1C, waarbij medefinanciering door 
ANAC uitgangspunt is. 

 
Wegvak 2: alternatieve aansluiting voor het ANAC-terrein 
Hier zijn geen varianten ontwikkeld. Indien niet gekozen wordt voor een rotonde, maar 
met een aanpassing van de huidige T-aansluiting Neerbosscheweg-Energieweg te 
volstaan, moet een nieuwe route langs het ANAC-terrein worden aangelegd. Deze 
oplossing geniet echter niet de voorkeur van ons College. 
 
Wegvak 3: Energieweg tussen Dr. Blécourtstraat en Ambachtsweg/ Wolfkuilseweg 
Keuze: binnen de bestaande erfgrenzen blijven of worden stroken grond aangekocht om 
een veiliger profiel mogelijk te maken? 
• Variant 3A: in deze variant is een relatief smal profiel opgenomen waarbij zowel de 

westelijke als de oostelijke erfgrenzen zijn gerespecteerd. Er is geen fietspad in twee 
richtingen mogelijk en de sportvelden zijn slecht bereikbaar. 

• Variant 3B: in dit ontwerp is de oostelijke grens verlegd, zodat er ruimte ontstaat 
voor de geschetste milieumaatregelen. Aan de westzijde blijft er verstoring in de 
afwikkeling van de auto. Ons College kiest deze oplossing. 

• Variant 3C: het verschil met variant 3B bestaat uit het toevoegen van een 
parallelweg aan de westelijke zijde. Dit betekent dat er extra grond moet worden 
aangekocht. De bereikbaarheid van de bedrijven is met deze variant het meest 
gediend. Dit is een kostbare oplossing. 

 
Wegvak 4: rotonde Hees 
Ter hoogte van de aansluitingen van de Wolfkuilseweg en de Ambachtsweg komt een 
rotonde. Een volwaardige aansluiting van beide wegen op de Energieweg is noodzakelijk.  
 
Er zijn drie verschillende typen rotondes onderzocht. De huidige hoogspanningsmast 
wordt in alle varianten gerespecteerd. De stamlijn wordt eveneens gehandhaafd. Voorts 
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zijn twee mogelijke routes bestudeerd voor de aanhaking van de Wolfkuilseweg. De 
varianten 4A, 4B en 4C betekenen dat het ROC-gebouw moet verdwijnen en dat één 
woning (Wolfkuilsweg 273) verworven moet worden.  
• Variant 4A: de moderne twee strookrotonde met VRI. Rekening moet worden 

gehouden met extra beheerskosten i.v.m. de VRI 
• Variant 4B: de grote ‘spiraalrotonde’ met een geregelde fietsoversteek nabij de 

Wolfkuilseweg. 
• Variant 4C: de kleine ‘spiraalrotonde’ met een geregelde fietsoversteek nabij de 

Wolfkuilseweg.  
• Variant 4D: de kleine ‘spiraalrotonde’ met aansluiting op de Ambachtsweg en een 

halve aansluiting (T-aansluiting) op de Wolfkuilseweg (rechtsaf erin, rechtsaf eruit).   
Het is verreweg de goedkoopste oplossing. Kosten zijn lager als gevolg van minder 
verwervingskosten en aanlegkosten. Ons College kiest deze oplossing. De gedachte 
achter variant 4D is het  tegengaan van verkeer op de Wolfkuilseweg dat niet in 
Hees of Heseveld hoeft te zijn. Voor uitgaand verkeer betekent deze 
aansluiting een omrijbeweging van 1,8 km om vanuit de Wolfkuilseweg -via het 
Industrieplein- de Ambachtsweg of Neerbosscheweg te bereiken. Het ROC-gebouw 
wordt in deze variant gehandhaafd. Bestemmingsverkeer uit aanliggende 
wijken wordt voor een deel gedwongen om via andere routes de wijk te verlaten. 
Deels zal dit verkeer door de wijk gaan rijden. Verschuivingen in de verkeersstroom 
zijn te zien op de Wolfkuilseweg, de streng Molenstraat/Paul Krugerstraat/Rosa de 
Limastraat en de Graafseweg. Modelberekeningen geven aan dat de etmaalintensiteit 
op de Wolfskuilseweg door de halve aansluiting met circa 4300 motorvoertuigen zal 
afnemen (lengte 300m.), terwijl de streng Rosa de Limastraat met circa 1300 
motorvoertuigen per etmaal zal toenemen (lengte 3200 m.) . De omrijafstanden door 
het verblijfsgebied Hees worden door de halve aansluiting vergroot (+ 500 mvt/etm) 
maar blijven binnen de waarden voor een acceptabele verkeersbelasting op 
erftoegangswegen (5000 mvt/etm.).    

 
Wegvak 5: Energieweg tussen Wolfkuilseweg en Industrieplein 
De keuze voor een profiel wordt gemaakt in samenhang met de keuze die voor wegvak 3 
wordt gemaakt. De profielen voor wegvakken 3 en 5 zijn immers onderling gerelateerd: 
continuïteit in de (kwaliteit van de) fietsvoorzieningen en de veiligheid (afslaand verkeer 
in de zijberm). Wegvak 5 kent een aantal bijzondere problemen: de aansluitingen van de 
bedrijven (bouwmarkten), de stamlijn (goederenspoor), de hoogspanningsmasten en de 
A-watergang (opvang van kwelwater). Op dit moment wordt rekening gehouden met de 
handhaving van de stamlijn (5B). Wordt de goederenspoorlijn in de toekomst opgeheven, 
ontstaat er meer ruimte, die een ruimer profiel mogelijk maakt (5A en 5C). De 
middenberm wordt in alle varianten dichtgezet.  
• Variant 5A: in deze variant is het fietspad op de stamlijn geprojecteerd en is er geen 

parallelweg. 
• Variant 5B: Ons College kiest deze oplossing, met de gedachte dat de stamlijn blijft 

gehandhaafd. 
• Variant 5C: indien de stamlijn wordt opgeheven ontstaat er ruimte voor een 

parallelweg aan de westelijke zijde. 
 

Wegvak 6: rotonde Industrieplein 
In alle drie varianten voor dit wegvak moet het BP-benzineverkooppunt verplaatst 
worden. Langs de Energieweg en het brugtracé worden verschillende mogelijkheden 
gezien om tankstations te plaatsen, maar deze zijn nog niet vastgelegd.  
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Voor de rotonde is geen ‘berenkuiloplossing’ voor de fietsers uitgewerkt. Deze oplossing 
wordt als te ‘sociaal onveilig’ getypeerd en zijn er problemen bij het passeren van kabels 
en leidingen. 
• Variant 6A: de moderne twee strookrotonde met VRI. Rekening moet worden 

gehouden met extra beheerskosten i.v.m. de VRI. 
• Variant 6B: de grote klassieke rotonde met VRI. Rekening moet worden gehouden 

met extra beheerskosten i.v.m. de VRI.  Ons College kiest deze oplossing. 
• Variant 6C: de moderne ‘rotorrotonde’ zonder VRI; het langzame verkeer wordt in 

deze variant om het plein heen geleid. Deze oplossing is duurder dan 6A en 6B. 

4 Financiën 
 
Het project valt uiteen in twee grote onderdelen: 
• het brugtracé: wegvak 7 en 8 incl. de hoofdoverspanning. De gekozen variant 7C-

8C, vergt ruim 195 miljoen euro. 
• de Energieweg de wegvakken 1 t/m 6. De gekozen combinatie van varianten (1C, 

3B, 4D, 5B, 6B) vergt 23  miljoen euro. 
De overige posten (kosten en baten) zijn weergegeven in de tabel. 
 
Naast de reguliere onvoorziene kosten, als onderdeel van de te maken kosten, is er in de 
berekeningen een ‘post onvoorzien’ van € 10 miljoen opgenomen, t.b.v. mogelijk extra 
milieumaatregelen, mogelijk lagere renteopbrengsten omdat externe bijdragen later 
binnenkomen  en mogelijk hogere kostenstijgingen.  
 
Uit de exploitatie van Koers West is een taakstellend budget afgeleid. De dekking bestaat 
uit bijdragen van Rijk en provincie, een gemeentelijk aandeel, grondopbrengsten en rente. 
Het investeringsbudget voor de brug is in 2003 bepaald aan de hand van een 
gemeentelijke kostenanalyse die door de Bouwdienst van Rijkswaterstaat is getoetst. In 
de voortgangsrapportage over Koers West is het kostenplafond van € 261 miljoen 
ongewijzigd gebleven. 
 
Tabel:  Kosten en opbrengsten: bedragen in miljoenen €  excl. btw, prijspeil 1-1-2005 

kosten    
wegvak 1 t/m 6     23 
wegvak 7, 8  incl.brug  195 
extra geluid- en groenvoorzieningen 5 
plankosten   15 
post onvoorzien   10 
kostenstijgingen   29 
rentelasten   -16 
totaal kosten     261 
 
opbrengsten    
verkoop bouwrijpe grond   11 
opbrengststijgingen  1 
bijdrage gemeente Nijmegen 36 
bijdrage externen  213 
totaal opbrengsten   261 
saldo     0 
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Er bestaat met de resultaten uit de ontwerpstudies voldoende inzicht in de belangrijkste 
risico’s. Als belangrijkste risico’s zien wij op dit moment: tijdige verwerving en 
verplaatsing van bedrijven, de beroeps- en bezwaarprocedures, de kostenstijgingen en de 
financiering. Als beheersingsmaatregelen ziet ons College het vestigen van Wvg, een 
voortvarende aanpak van de verwerving binnen het tracé, het betrachten van 
zorgvuldigheid bij procedures, een uitstekende communicatie met belanghebbenden, een 
uitgekiende aanbestedingsstrategie om te komen tot goede marktwerking en ‘last but not 
least’ een bestuurlijke lobby voor financiële bijdragen van Rijk, provincie en KAN. 
 
De planexploitatie Stadsbrug maakt deel uit van Koers West. Op basis van de uitkomsten 
van de ontwerpstudie en de bepaling van de (voorkeurs)varianten wordt geconcludeerd 
dat er een klein positief saldo bestaat. In deze fase van ontwerp is dit geen overbodige 
luxe. In de financiële paragraaf van het bestemmingsplan wordt aangegeven op welke 
wijze de kosten worden afgedekt. Vooralsnog bieden het genomen Raadsbesluit over het 
Koersdocument en de voortgangsrapportage over Koers West voldoende houvast. Ons 
College verwacht dat er in 2006 voldoende zicht bestaat op bijdragen van de andere 
overheden. 
 
In de bovenstaande kostenopstellingen zit niet de nieuwe infrastructuur in de Waalsprong 
die aansluit op het brugtracé. De Stadsbrug wordt voor 100% gefinancierd binnen de 
exploitatie Koers West. 

5 Juridische aspecten 
 
De tracékeuze ie een ruimtelijk beleidsvoornemen, waarvoor inspraak open staat.  
De inspraakreacties worden gebruikt bij het Raadsvoorstel voor de tracékeuze en het 
opstellen van het bestemmingsplan. Een goedgekeurd bestemmingsplan is nodig als 
‘onteigeningstitel’: dit betekent dat eventuele onteigeningen niet eerder dan in 2007 
plaats kunnen vinden. Uitgangspunt is minnelijke overeenstemming.   

6 Communicatie 
 
Na de besluitvorming in ons College wordt op 6 september 2005 één algemene 
bijeenkomst georganiseerd, waarin het besluit over het brugtracé en de ontwerpvarianten 
openbaar gemaakt worden. Een vertegenwoordiging uit het College bezoekt voorafgaand 
aan deze bijeenkomst de bedrijven (huurders, eigenaars) die plaats moeten maken als 
gevolg van het brugtracé.  Vervolgens worden in september drie inspraak- 
inloopbijeenkomsten georganiseerd. De inspraakreacties worden verwerkt en aangeboden 
aan de Raad. Het raadsbesluit over het tracé vormt de basis voor het bestemmingsplan 
dat aansluitend op dit besluit in procedure gebracht wordt. 
 
Op deze wijze maakt ons College een einde aan de onzekerheid met betrekking tot het 
tracé en wordt niet gewacht op de inspraakresultaten in de fase van het 
bestemmingsplan. 

7 Uitvoering 
 
In de marsroute naar de realisatie van de Stadsbrug tekenen zich de volgende bestuurlijke 
momenten af voor ijking en besluitvorming: 
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• 21 december 2005: raadsbesluit over de tracékeuze  
• medio janauari 2006: B&W besluit over het voorontwerp bestemmingsplan: vrijgave 

voor inspraak; 
• vanaf december 2005: afronden van de voorlopige ontwerpen Energieweg c.a. en 

terugkoppeling naar belanghebbenden/ Platform West/ ONOK; 
• voorjaar 2006: opstellen van de definitieve ontwerpen van de Energieweg c.a. 
• najaar 2006: besluitvorming in de Raad over Koers West 
• 2007-2008: besteksvoorbereiding en aanbesteding (wegvakken 1 t/m 6) 

 
Het brugtracé, de wegvakken 7 en 8, worden gekenmerkt door twee typen 
civieltechnisch werk: de kunstwerken (hoofdoverspanning, de aanbruggen en viaducten) 
en de infrastructuur op ‘maaiveldniveau’. Het ontwerpen van de kunstwerken is 
specialistisch werk, waarbij het voor de hand ligt om dit in één hand te houden, wat 
moet leiden tot één aanbesteding. De organisatie en aansturing van deze aanbesteding is 
in een apart Collegebesluit (Stadsbrug: Ontwerpproces) vastgesteld en wordt ter 
kennisname van u gebracht. Ons College stelt ook het Programma van Eisen voor de 
Stadsbrug vast. Met de GEM Waalsprong BV zijn nadere afspraken gemaakt over de 
planning en procedures betreffende de aansluiting van het nieuwe tracé op de Graaf 
Allardsingel.  
 
De aankopen van gronden en opstallen binnen het tracé worden voortgezet. Op dit 
moment zijn de bedrijfspanden van Velba en van der Stad aangekocht. Het 
Vasimgebouw, het NUON-terrein (sportveld en voormalige dienstwoningen) zijn 
gemeentelijk eigendom. Voor de bewoners van deze woningen is een sociaal plan 
opgesteld. De voorbereidingen van de voorziene noodzakelijke bedrijfsverplaatsingen 
dienen door betrokken ondernemers ter hand te worden genomen, waarbij de gemeente 
een voorwaardenscheppende rol speelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage(n): 2 
Ter inzage: fracties, leeskamer 
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Bijlage 1 
 
Tracékeuze Stadsbrug 
 
Verwezen wordt naar het A3-bijlageboek waarin de argumenten voor de keuze van het brugtracé 
en de ontwerpvarianten voor de Energieweg zijn weergegeven.  
 
Hieronder wordt ingegaan op de mogelijke compenserende en mitigerende milieumaatregelen m.b.t. de 
Stadsbrug. Het betreft een thematisch overzicht van de ontwikkelingen in Nijmegen en de praktische 
effecten daarvan op het ontwerp van de Stadsbrug. 
 
Geluid 
Algemeen: Binnenkort zal het nieuwe Nijmeegse geluidsbeleid ter goedkeuring in het college komen. 
Kernpunt van dit beleid is een gebiedsgerichte aanpak. Deze moet er onder andere toe leiden dat op 
hoofdwegen zowel bronmaatregelen (stil asfalt) als stedenbouwkundige maatregelen (geluidsafschermende 
bebouwing) vanzelfsprekender worden dan ze nu al zijn.  
 
Stadsbrug/infra: Uitgaande van het voorkeursmodel zijn de mogelijke maatregelen op de Energieweg 
geanalyseerd. We gaan er hierbij van uit dat intensiteit en snelheid een vast gegeven zijn. 
Er blijven dan nog drie typen maatregelen over: 
- bronmaatregelen: toepassing stil asfalt 
- overdrachtsmaatregelen: schermen, geluidsafschermende bebouwing 
- ontvangstmaatregelen: verwijdering van gevoelige functies 
Deze maatregelen zijn ten behoeve van het schetsontwerp van de Energieweg doorgerekend. Hieruit bleek 
dat de bronmaatregel “toepassen van stil asfalt” zou leiden tot een reductie van 90-100% van de 
geluidstoename (peiljaar 2020, toename veroorzaakt door zowel aanleg stadsbrug als autonome groei). Als 
overdrachtsmaatregelen zijn zowel de plaatsing van een laag (ongeveer 1 meter hoog) scherm in de 
middenberm als de plaatsing van een 2 meter hoog scherm aan de geluidsgevoelige zijde van de 
Energieweg onderzocht. Deze maatregelen worden gezien als aanvullingen op de bronmaatregel. Beide 
maatregelen leiden afzonderlijk tot een verbetering van de akoestische situatie ten opzichte van de huidige 
situatie. 
Afschermende bebouwing, wandvorming. In het weggedeelte tussen de nieuwe brug en het Industrieplein 
zal het tracé over een aantal bedrijfspercelen lopen. Na aanleg van de weg kan een gedeelte hiervan weer 
ontwikkeld worden als bedrijfsterrein. Hierbij wordt wandvorming als randvoorwaarde meegegeven, zodat de 
uitstraling van de weg richting Waterkwartier beperkt wordt. 
 
Lucht 
Algemeen: Nijmegen heeft een plan van aanpak Luchtkwaliteit opgesteld. Kernpunten daarin zijn 
bronmaatregelen (o.a. bevorderen omschakeling naar aardgas) en het opzetten van een meetnet om de 
lokale problematiek duidelijk te krijgen.  
In de milieubeleving van de stad wordt lucht vooral in Nijmegen west als een probleem gezien. In overleg 
met de buur - gemeente Beuningen, de Provincie, bewonersorganisaties uit Nijmegen West en het 
bedrijfleven is het Kronenburger Forum opgezet. Met deze organisatie wordt gebiedsgericht milieubeleid 
opgesteld.  
 
Stadsbrug/infra: 
Het onderzoeksbureau Alterra heeft een analyse gemaakt van de mogelijkheden om door gebiedsinrichting 
de luchtproblematiek (vooral fijn stof) te verminderen. Het gaat vooral om de mogelijkheden beplanting als 
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filters in te zetten. Er worden twee mogelijkheden onderscheiden: stofafvang direct aan de weg (bron) en 
stofafvang op grotere afstand tussen weg en woonbebouwing (overdracht). 
In de uitwerking van het voorlopig ontwerp voor de Energieweg wordt het eerste typen maatregelen 
meegnomen, in het ontwerp van Park West (herinrichting van de groenzone tussen Nijmegen West en de 
Energieweg) het tweede type maatregelen. De effectiviteit van de maatregelen is momenteel alleen 
kwalitatief aan te geven. In overleg met Alterra wordt onderzocht in hoeverre een kwantificering mogelijk is 
en welke plantensoorten het effectiefst zijn in de gegeven situatie (grondsoort, gewenste uiterlijk, 
beheersmogelijkheden). 
Ontwerp Energieweg: Fijn stofopvang direct aan de weg gebeurt vooral door de beplanting op bodemniveau. 
Maatregelen die de stofopvang bevorderen zijn:  
- half hoge begroeiing aanleggen (opgaande grassen, kruiden, heesters) 
- bermen als lage wallen vormgeven (extra contactlengte) 
De inrichting van de Energieweg wordt in een aantal varianten uitgewerkt, waarin deze principes op 
verschillende manieren worden ingevuld, afhankelijk van de bodemsituatie en de omringende functies 
(natuurlijk beeld, stedelijk/gecultiveerd beeld). Hierbij worden zowel de middenberm (in combinatie met 
geluidsafscherming) als de zijbermen ontworpen. 
Ontwerp Park West: Fijn stofopvang op grotere afstand van wegen kan vooral worden bevorderd door 
beplantingsstructuur in relatie tot windrichting zo vorm te geven dat optimale filtering ontstaat. 
Beplantingsstructuren die hier een belangrijke rol in spelen zijn hagen en boomkronen. In het ontwerp van 
Park West wordt geanalyseerd welke al aanwezige beplantingsstructuren al een positieve rol spelen en hoe 
deze structuren binnen de randvoorwaarden die het toekomstige gebruik van het park stelt, versterkt kunnen 
worden. 
 
Externe veiligheid 
Algemeen: De raad heeft onlangs de huidige routes voor gevaarlijke stoffen bevestigd. Hierbij is nogmaals 
benadrukt dat de Stadsbrug geen onderdeel van deze routes zal worden. Met de ontwikkeling van het 
Waalfront zal de tak van het Industrie plein richting binnenstad opgeheven kunnen worden, omdat de 
bedrijven die hiervan gebruik maken verdwijnen. 
Voor de ontwikkeling van het Waalfront wordt een MER  uitgevoerd. Eén van de hoofdthema’s van deze 
MER zal externe veiligheid zijn. Het gaat hier vooral om de invloed van de scheepvaart op de Waal. In 
overleg met VROM en de provincie zal dit onderzoek als een Stad en Milieuproject worden aangekleed. 
 
Stadsbrug/infra: 
De situatie rond externe veiligheid op de Stadsbrug en aansluitende infrastructuur levert 
momenteel geen problemen op. De Energieweg is het enige onderdeel van de infrastructuur 
waarover een route gevaarlijke stoffen loopt. In de toekomst zal de situatie hier nog 
gunstiger worden doordat een deel van het vervoer weg zal vallen bij uitvoering van het 
Waalfront. Daarnaast is de prognose dat ondanks de toegenomen intensiteiten op de 
Energieweg de verkeersveiligheid zal toenemen omdat de middenberm zal worden dichtgezet 
en een aantal kruisingen als rotondes zal worden uitgevoerd. Dit beperkt het aantal kruisende 
bewegingen op de Energieweg drastisch. 
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Bijlage 2 
 
Overzicht van bedrijven die met bedrijfsverplaatsing te maken 
krijgen 
 
In 2004 is een rapportage opgesteld door de afdeling Onderzoek van de gemeente Nijmegen waarin de 
werkgelegenheidseffecten van de aanleg van de Stadsbrug in beeld zijn gebracht. Onderzoeksvraag was: 
Welke bedrijven moeten plaats maken, met welk ruimtebeslag moet rekening gehouden worden en hoeveel 
arbeidsplaatsen zijn in het geding? Conclusie in 2004: er zouden 20 bedrijven met ongeveer 610 
arbeidsplaatsen in het geding zijn: variant 7A-8A. Uitgangspunt was toen het tracé dwars door CP Kelco 
(voorheen Noviant en Nymplex). Dit bedrijf maakt ook het feitelijke verschil tussen de tracés. In het gekozen 
tracé kan dit bedrijf gehandhaafd blijven. Doelstelling is ook om machinefabriek de Boer in het gebied te 
handhaven: een gedeelte van dit bedrijf wordt gesloopt, maar er komt aansluitende vrije ruimte aan de 
Mercuriusstaat beschikbaar. 
 
Het gekozen brugtracé 7C-8C pakt gunstiger uit dan in 2004 gedacht: Het gaat in totaal om 17 bedrijven en 
drie leegstaande panden in het brugtracé. In één pand (Koopvaardijweg 3) zitten 6 kleine bedrijfjes. Voor 
zover bekend werken bij deze 17 bedrijven ca 450 mensen. Voor de meeste bedrijven geldt dat verplaatsing 
naar Bijsterhuizen mogelijk is. Een aantal bedrijven kan elders gehuisvest worden, het gaat om kantoor-, 
opslag of detailhandelsactiviteiten., Het BP tankstation aan het Industrieplein is ook in dit overzicht 
meegenomen.  
De witlofkweker van Raaij aan de Energieweg 27 moet worden verplaatst als gevolg van de rotonde ter 
hoogte van de Ambachtsstraat. . 
Opmerkingen: gearceerd: bedrijfsruimten in gemeentelijk eigendom  
 
In het Waalspronggebied ligt het glastuinbouwbedrijf van Geurts in het tracé. Eén van de ontwikkelende 
partijen binnen de GEM Waalsprong heeft met de eigenaar afspraken gemaakt. 
 
Categorie 1:  verwervingen in het gebied van het nieuwe brugtracé: 
 

Bedrijf Adres Huisnr. Omschrijving, bijzonderheden 

mogelijke 
verplaatsing 
Bijsterhuizen

     
BP Station De Rotonde Industrieweg 52 Benzineservicestation nee 
Shurgard Selfstorage Koopvaardijweg 1 Goederenhotel ja 
Tools 4 Tones Koopvaardijweg 3 Handel 2e hands muziekinstrumenten nee 
Bosjuweel indianententen Koopvaardijweg 3 Verhuur indianententen nee 
Redactie Stadskrant Koopvaardijweg 3 Redactie nee 
Houtwerkplaats Koopvaardijweg 3 Houtbewerking ja 
Kunstatelier Koopvaardijweg 3 Atelier nee 
PAN Koopvaardijweg 3 Promotie amateurtheatier Nijmegen nee 
Velba automaterialen Koopvaardijweg 4 Groothandel automaterialen ja 
Schulpen Schuim Koopvaardijweg 8 Vervaardiging van piepschuim ja 
Leonard Kurz Benelux bv Fabrieksweg 20 Opslag papier,  belettering opdruk ja 
Pand staat leeg Fabrieksweg 22 - nee 
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Scaldia (Recom) Fabrieksweg 24 Gebouw in gebruik Scaldia ja 
Scaldia Fabrieksweg 23 - 27 Groothandel papier ja 
Lage Landen Translease Mercuriusstraat 3 leasemaatschappij ja 
Pand staat leeg Mercuriusstraat 3a + 3b - - 
Pand staat leeg Mercuriusstraat 5 - - 
Galvanisch Bedrijf Latour Mercuriusstraat 7 Galvaniseren metalen ja 
Swartjes Transport BV Mercuriusstraat 9 Container afval ja 
Van der Stad Winselingseweg 16 Keukens, sanitair, tegels nee 
Burghouts Nijmegen bv Winselingseweg    39 Schilder en glaszetbedrijf ja 
Van Raaij Energieweg 27 Witlofkweker ja 

 
 
Voor Machinefabriek de Boer zijn er twee opties: gehele verplaatsing naar Bijsterhuizen, of het leegstaande 
gedeelte aan Mercuriusstraat 3-5 wordt ingezet om het deel aan de Koopvaardijweg te verplaatsen: 
herstructurering.  
CP Kelco: hier is  ca 6.000 m2  van nodig (naast het huidige pand van der Stad) 
Uitgangspunt is dat de werkgelegenheid in beide gevallen gehandhaafd kan worden.  
 
Categorie 2:  verwervingen in het tracé: gedeelte van het bedrijf: 
 
Machinefabriek De Boer Koopvaardijweg       2  ja 
CP Kelco Winselingseweg 12 vervaardiging van chem. producten n.v.t. 

 
 
Categorie 3: niet direct in het tracé, maar gewenst om aan te kopen om zo de 
herstructurering van het gebied mogelijk te maken: 
 
Verheijen equipment bv Weurtseweg  259 assemblage en machinefabriek ja 
Bumm bv Weurtseweg  263 assemblage gasgeneratoren ja 
Lemmens van der Velden Weurtseweg  265 groothandel kledingstoffen ja 

 
Opmerking: aan de Weurtseweg 253-263 zitten ook bedrijven/huurders:  geen arbeidsplaatsen bekend. 
 
Welke woningen moeten weg? 
 
In het gebied van het nieuwe brugtracé staan (voormalige) NUON-dienstwoningen. Deze woningen zijn 
samen met het sportterrein (PGEM) door de gemeente aangekocht. Voor de bewoners is een sociaal plan 
opgesteld. 
 
Eén woning Energieweg 51 moet worden gesloopt als gevolg van de rotonde ter hoogte van de Dr 
Blécourtstraat. De woningen Dr Blécourtstraat 40 en 42 worden in de planuitwerking nader bekeken worden 
op geluid- en luchtkwaliteit. 
 


